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RESUMO 
 
O orçamento é uma ferramenta importante para uma visualização e o controle dos 
gastos, gerando uma construção eficiente economicamente. O presente trabalho 
teve como objetivo a elaboração de um orçamento de um edifício residencial 
multifamiliar de 15 pavimentos em Florianópolis/SC, visando chegar, para 
empreitada global, ao valor de custo, ao BDI que a empresa deve aplicar, ao preço 
de venda, e após obter o custo, realizar uma comparação com o CUB e a 
elaboração da curva ABC dos serviços levantados. Por meio dos projetos 
arquitetônicos, estrutural, elétrico e hidrossanitário, além de, fórmulas empíricas e 
cotações da empresa, foi possível fazer um levantamento de quantitativo da 
construção. Para a discriminação orçamentária foi utilizado um software de 
orçamentos de Sergipe, ORSE, que proporcionou a composição de custo aberta de 
cada serviço, fornecendo valores para material, mão de obra, equipamentos e 
terceirização.  Obteve-se como resultado desse trabalho as planilhas de serviços 
que precisarão ocorrer para a realização da construção, o índice BDI que a 
construtora precisará aplicar para o lucro desejado e a curva ABC que mostra quais 
serviços impactarão mais o empreendimento. Os resultados foram de acordo com o 
esperado, com serviços como concretagem e alvenaria liderando os custos. E com 
um serviço que é uma especificidade dessa obra, uma fachada frontal toda em vidro, 
como o segundo serviço mais oneroso. Era esperado que esse serviço, por ser 
oneroso e não fazer parte de uma obra padrão, ajudasse a tornar o orçamento maior 
que a estimativa do CUB o que, de fato, ocorreu.  
 
 
Palavras-chaves: Orçamento. Levantamento Quantitativo. BDI.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
The budget is an importante tool to preview and cost control, generating an efficient 
construction economically. The present work has as goal the elaboration of a 
multifamily residencial building’s budget with 15 floors located in Florianópolis/SC, 
aiming to reach, in a global contract, the cost value, the BDI which the company 
should apply, the final price, and after getting the cost, to compare with the CUB and 
the elaboration of ABC curve. By means of architectural projects, structural, 
electrical, hydraulic, in addition to, empirical formulas and the company valuations, it 
was possible to make a quantitative survey of the building. To the budget breakdown 
it was utilized a budget’s software of Sergipe, called ORSE, which provided the open 
cost composition of each service, providing values for material, labor, equipment and 
outsourcing. It was obtained was result of this works the spreadsheets of service that 
will be needed to occur in order to the completion of the building, the BDI index that 
the company will need to apply to obtain the desired profit and the ABC curve that 
shows which services will impact more in the budget. The results were according to 
the expected, with services as concreting and masonry leading the costs. And with a 
services which is specific to this building, a frontal facade covered in glass 
completely, as the second most expensive service. It was expected that this service, 
being expensive and not taking part in any standard building, helped to make the 
budget bigger than the CUB estimation which, in fact, occurred. 
 
Keywords: Budget. Quantitative Survey. BDI. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
Os setores da indústria, inclusive da Engenharia Civil, buscam a 
otimização de seus meios de produção e minimização dos custos. Essa busca, 
principalmente no setor da construção civil, é um processo constante e 
dinâmico, visto que, surgem novas técnicas e materiais para uso, assim como, 
uma mudança na demanda de mercado. Além disso, esse setor se diferencia 
porque enquanto grande parte de outras indústrias podem determinar o ritmo 
de produção pelo somatório da produção de cada maquinário, a construção 
depende do fluxo de recursos e gerenciamento de informações. Segundo 
(AVILA; JUNGLES, 2006) essa diferença no setor da construção ocorre 
principalmente porque um empreendimento é produto único e fixo com um 
canteiro de produção móvel, enquanto nos outros setores industriais ocorre o 
oposto. Por isso a produtividade da construção está intrinsicamente ligada com 
a mão de obra utilizada, que pode ter uma grande variabilidade de produção o 
que torna necessário um gerenciamento meticuloso. 
O orçamento e planejamento são duas ferramentas que auxiliam esse 
gerenciamento, gerando dados capazes de prever informações importantes 
para a empresa, como o cronograma físico-financeiro da obra, permitindo ao 
gerente de projetos apresentar as ações a serem tomadas que melhor se 
encaixem aos objetivos da empresa. Esse trabalho foi focado em orçar os 
custos da obra, que além de ser parte fundamental para o gerenciamento da 
obra também revela a ordem dos gastos assim como em que serviços e etapas 
eles irão ocorrer. 
1.2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 
Esse tema foi escolhido pelo interesse e proximidade do autor com a 
área. Estagiando na construção do prédio que será orçado, o autor teve 
diversas funções, incluindo a compra de materiais, o que levou a ganhar um 
conhecimento mais profundo sobre os gastos semanais e mensais que uma 
obra requer. Porém esse conhecimento foi empírico, então com o objetivo de 
se aprofundar na teoria por trás dos custos de uma obra esse trabalho foi 
desenvolvido. Por fim, ele poderá ser utilizado para encontrar os principais 
serviços da obra em sentido econômico e tentar negociar descontos que terão 
impactos consideráveis no custo final da construção. 
 
1.3. LIMITAÇÕES 
Esse trabalho se baseou em projetos e anteprojetos para a realização de 
um orçamento. Dito isso, o levantamento será limitado por não haver um 
memorial descritivo. Para suprir parte dessa falta, será utilizada a NBR 12.721 
de 2007 em conjunto com a legenda contida nos projetos para definir que 
materiais serão utilizados na construção. Os dados de produtividade e valores 
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também não serão confiáveis para um orçamento executivo pois será utilizado 
o Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe. Uma das decisões de se usar 
esse sistema é que ele é gratuito em relação a outras alternativas do mercado, 
como a tabela com orçamento aberto do SINAPI e TCPO Web. Mas o fator 
mais importante é que os códigos são compartilhados entre esses sistemas 
então muitos dos serviços orçados poderão ser facilmente transferidos 
utilizando as tabelas de produtividade e preços da região. 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo Geral 
  
O objetivo deste trabalho é a elaboração de um levantamento 
quantitativo e de um orçamento de um prédio residencial de 15 pavimentos. O 
empreendimento está localizado no bairro Centro, na cidade de 
Florianópolis/SC. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
  Apresentar o custo dos insumos e mão de obra;  Comparar custos orçados x custos pelo CUB;  Elaborar uma curva ABC de serviços. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. ENGENHARIA ECONÔMICA 
 
As definições e conceitos que serão apresentados nesse trabalho 
pertencem à área da engenharia econômica, que não é, necessariamente, uma 
área de competência exclusiva de engenheiros, porém, de acordo com HESS 
(1977, p.1): 
“justifica-se o nome, porque grande  
parte dos problemas de investimento  
dependem de informações e  
justificativas técnicas e porque na  
maioria das organizações tais decisões  
são tomadas ou por engenheiros, ou  
por administradores agindo com base  
nas recomendações de engenheiros.” 
2.2. ORÇAMENTO 
 
Orçar é quantificar insumos, mão de obra ou equipamentos necessários 
à realização de uma obra ou serviço bem como os respectivos custos e o 
tempo de duração dos mesmos (AVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003). 
Segundo Mattos (2006) orçamento não se confunde com orçamentação. 
Aquele é o produto; este, o processo de determinação”. Mattos ainda 
complementa “Em geral, um orçamento é determinado somando-se os custos 
diretos (mão de obra de operários, material, equipamento) e os custos indiretos 
(equipes de supervisão e apoio, despesas gerais do canteiro de obras, taxa, 
etc) e por fim adicionando-se impostos e lucro para se chegar ao preço de 
venda”. 
Através desses conceitos, é possível concluir que o orçamento não é o 
fato de simplesmente orçar os custos, mas um processo de definição da 
viabilidade do empreendimento. 
 
2.3.  CUSTOS 
 
Os primeiros dados a serem orçados são os custos. O custo total de 
uma obra é a soma de todos os custos diretos e indiretos. Assim sendo, define-
se custo como: “O valor da soma dos insumos (mão de obra, materiais, e 
equipamentos) necessários à realização de dada obra ou serviço. Constitui-se 
no valor pago pelos insumos. É o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na 
produção de outros bens ou serviços.” (MUTTI, 2016, p.27).  
Segue tabela com exemplificação da maioria dos custos que uma 
empresa de construção civil pode ter: 
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Quadro 1 - Custos de Obra e de uma Empresa da Construção Civil 
 
Fonte: AVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003 
 
2.4.  BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) 
 
O BDI é um percentual com base nos custos diretos de uma obra ou 
serviço, todas as despesas indiretas ou administração central, acrescentado 
dos tributos e o lucro (TISAKA, 2006). 
Fazem parte da composição de BDI, além dos custos financeiros e 
administrativos, fatores de risco que podem variar de empresa para empresa 
assim como entre obras de uma mesma empresa. 
Segundo o Instituto de Engenharia (2011), o BDI refere-se à taxa 
adicionada ao custo direto de uma obra ou serviço. Tisaka (2006) representa o 
Preço de venda considerando o BDI, segue o cálculo: 
         ቀ            ቁ            (1) 
 
 
Ou então: 
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                                   (2) 
 
Onde: 
 
PV = Preço de Venda ou Orçamento 
CD = Custo Direto 
BDI = Benefício e Despesa Indireta expresso em percentual 
b = Benefício e Despesa Indireta expresso em número decimal 
 
2.5. PREÇO E LUCRO 
 
2.5.1. A Evolução na Definição de Preço e Lucro 
 
“A formação do preço e, em decorrência dele, o lucro é função do regime 
prevalente da indústria onde a empresa se situa.”(AVILA; LIBRELOTTO, 
JUNGLES, 2003). 
Acrescentando à citação supracitada, o preço dependerá também de 
órgãos reguladores além desse regime econômico onde pode prevalecer a livre 
concorrência assim como um setor monopolizado. 
O mercado da construção civil se forma, principalmente, pela livre 
concorrência, pois há uma disputa benéfica de empresas para venderem suas 
obras. 
Dessa forma, os agentes de mercado, contratantes, contratados e 
concorrentes, pressionam uns aos outros para praticarem um preço que lhes 
convém, provocando a ocorrência de um equilíbrio que será sempre instável 
(LIMA; Junior, 1993). 
A seguir, uma figura mostra a dinamicidade do conceito de lucro pelas 
empresas ao passar do tempo: 
 
 
Figura 1 – Evolução da equação para formação de preços. Elaborada por Librelotto. 
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Fonte Adaptada: Kliemann Neto & Antunes Junior. 
Essa figura pode ser lida como sendo a variável da esquerda a qual se 
quer definir. Pode-se ler que o funcionamento da indústria, na década de 60, 
dava-se por definir o preço como o custo adicionado da margem de lucro 
desejada. Na década de 90 com uma maior competitividade a indústria 
batalhava para manter a margem de lucro, tentando ajustar o preço ou o custo 
para garantir essa meta. Nos dias de hoje, já é possível dizer que chegou-se a 
esse “Futuro próximo”. O preço é definido pelo mercado, assim como a 
margem de lucro. Logo, existe uma batalha constante da indústria pela 
otimização dos seus meio de produção. 
 
2.6. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
 
A elaboração do orçamento dependerá da etapa de concepção ou 
realização do projeto, podendo se dividir entre: Estudo preliminar, Anteprojeto, 
Projeto Executivo e Especificações. O quadro a seguir correlaciona as etapas 
de concepção com o tipo de orçamento possível de realizar. 
 
Quadro 2 - Níveis de abordagem dos elementos 
 
Fonte : Xavier 2008 
O orçamento na fase de estudo preliminar tem como objetivo gerar uma 
estimativa de custo e garantir que a empresa tenha condições financeiras para 
que o projeto seja exequível (Xavier, 2008). Já no anteprojeto há um orçamento 
preliminar que, segundo Tisaka (2006), é possível de se obter uma estimativa 
melhor, pois nessa etapa é feita a definição básica da concepção estrutural e 
do processo construtivo. 
O orçamento na etapa de projeto executivo traz maior aproximação do 
custo real. Pois ela abrange todos os elementos necessários para o orçamento, 
assim é segundo a definição da Lei nº 8.666/93 que define o projeto executivo 
como “o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT”.  
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Na etapa de especificações, os dados são obtidos através do memorial 
descritivo em conjunto com os projetos executivos sendo possível, assim, ter 
um orçamento preciso com todos os serviços e insumos da obra. 
Segue tabela definindo a margem de erro de cada tipo de orçamento e 
os elementos técnicos necessários para fazê-los. 
 
Quadro 3 - Diferenças e características das avaliações, estimativas e orçamentos. 
 
Fonte adaptada: Avila, Librelotto, Jungles, 2003 
 
Além disso, Xavier nos traz um índice de custo para orçamentos iniciais, 
obtido de forma empírica: 
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Quadro 4 - Índice do custo de construção (%) 
 
Fonte: Xavier 2008 
2.7. ATRIBUTOS DO ORÇAMENTO 
 
“Uma composição de custos não pode ser vista como uma fria coleção 
de números que pode ser retirada de um livro ou de um manual. Ao contrário, 
ainda que o processo de elaboração dos custos seja regido por conceitos 
fundamentais de orçamentação, ele deve ser capaz de retratar a realidade do 
projeto.” (Mattos, 2006). 
Para que o orçamento consiga retratar a realidade do projeto, é 
necessário que se observe todas as características e diferenças que o projeto 
apresenta. Porém, por ser um estudo, sempre haverá uma margem de 
incerteza no orçamento. As principais características do orçamento são a 
aproximação, a especificidade e a temporalidade. 
 
2.7.1. Aproximação 
 
Por ser baseado em previsões, todo orçamento é aproximado. Isso 
ocorre devido ao orçamento ter estimativas em todos os atributos da 
construção, a mão de obra, o material e até nos custos indiretos. Essa 
estimativa torna inviável obter-se exatidão, porém o objetivo do orçamento é 
que ele seja preciso, respeitando uma margem de erro prevista.Mattos (2006) 
traz uma série de itens que terão a aproximação devido a estimativas: 
 
 
  Mão-de-obra: 
i. Produtividade das equipes 
Projetos e Aprovações 5% a 12%
Serviços Preliminares 2% a 4%
Fundações 3% a 7%
Estrutura 14% a 22%
Alvenaria 2% a 5%
Cobertura 4% a 8%
Instalações Hidráulicas 7% a 11%
Instalações Elétricas 5% a 7%
Impermeabilização/ Isolamento Térmico 2% a 4%
Esquadrias 4% a 10%
Revestimentos/ Acabamentos 15% a 23%
Vidros 4% a 6%
Pintura 4% a 6%
Serviços Complementares 0,5% a 1%
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ii. Encargos Sociais e Trabalhistas 
  Material: 
i. Preço dos insumos 
ii. Impostos 
iii. Perda 
iv. Reaproveitamento 
  Equipamento: 
i. Custo horário 
ii. Produtividade 
  Custos indiretos: 
i. Pessoal 
ii. Despesas Gerais 
iii. Imprevistos 
 
2.7.2. Especificidade 
 
“Podemos dizer que não existe orçamento “generalista”, da mesma 
maneira que dizemos que não existe “terreno ruim e sim projeto, mal feito e 
elaborado...”, podemos dizer que cada orçamento traz em si as próprias 
especificidades do seu projeto; um orçamento de uma escola em São Paulo, 
não (sic) pode ser o mesmo para uma escola em São Bento do Sapucai”. 
(Xavier, p.20) 
Cada projeto na construção civil é único, o que resulta que cada 
orçamento também será. Mattos (2006) exemplifica muitas das especificidades 
que podem ocorrer:  Na empresa: a política da empresa de definir a quantidade de cargos 
de supervisão que a obra terá (engenheiros, mestres, encarregados, 
técnicos), o canteiro de obras, a quantidade de veículos 
disponibilizados, a terceirização de serviços, a taxa de administração 
cobrada da obra, nas taxas e juros de financiamento da obra, etc.;  Nas condições locais: clima, relevo, vegetação, profundidade do 
lençol freático, tipo de solo, material encontrado logo abaixo da 
edificação, condições logísticas até o local, facilidade de acesso até a 
matéria-prima, qualidade e produtividade da mão de obra, oferta de 
equipamento, qualidade de serviço dos subempreiteiros da região, 
alíquotas de impostos de cada região, etc. 
 
2.7.3. Temporalidade 
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Assim como um orçamento é válido apenas para um projeto, ele também 
é apenas válido para um período de tempo. Segundo Mattos (2006) isso se 
deve a: 
  Flutuação no custo dos insumos ao longo do tempo;  Criação ou alteração de impostos e encargos sociais e trabalhistas, 
tanto em espécie quanto em alíquota;  Evolução dos métodos construtivos – surgimento de técnicas, 
materiais e equipamentos mais adequados;  Diferentes cenários financeiros e gerenciais – terceirização, 
delegação de tarefas, condições de capital de giro, necessidade de 
empréstimo, etc. 
 
2.8. ETAPAS DA ORÇAMENTAÇÃO 
 
De acordo com Mattos (2006), podemos dividir as etapas de orçar em 3: 
estudo das condicionantes, composição de custos e determinação do preço. 
Além disso, ele explica cada etapa desse processo que serão vistas nesse 
subcapítulo. Segue uma visão esquemática das etapas: 
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Figura 2 – Etapas da Orçamentação 
Fonte: Mattos(2006). 
  
2.8.1. Estudo das Condicionantes 
 
O estudo é feito por meio de projeto, seja ele básico ou executivo. A 
partir dele será possível quantificar o material e serviços necessários para a 
obra. Sendo necessários, nesse estudo de 2 a 3 passos. 
 
2.8.1.1. Leitura do Projeto 
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Na leitura do projeto é possível quantificar os insumos para a obra. Para 
isso, é preciso ter uma série de projetos que se complementam para definir 
todo o conjunto da obra. Entre eles existem: plantas baixas, cortes, vistas, 
perspectivas, tabelas, quadros, etc. 
Além disso, existem as especificações técnicas que ajudam a entender 
como será o custo da construção caso se tenha apenas um projeto básico. 
Alguns exemplos são: padrão de acabamento, resistência do concreto, tipo e 
quantidade de ensaios a serem feitos, grau de compactação do aterro, etc. 
 
2.8.1.2. Leitura do Edital 
 
Esse passo só ocorre quando a construção é solicitada pelo Estado. As 
regras da licitação estão contidas no edital. Mattos (2006) exemplifica algumas 
das informações contidas no edital que são importantes para o orçamento: 
prazo da obra, critérios de medição e pagamento, regime de preços, etc. 
 
2.8.1.3. Visita Técnica 
 
A visita técnica tem grande importância para reconhecimento de 
detalhes da obra. Principalmente por causa da especificidade de cada obra. 
Com a visita pode-se determinar a maioria dos itens encontrados nas 
condições locais supracitadas.  
 
 
2.8.2. Composição dos Custos 
 
2.8.2.1. Identificação dos Serviços 
 
O custo total de uma obra é o somatório do custo dos seus insumos. 
Logo, é necessário a identificação de todos os insumos pois, se algum faltar, 
principalmente se esse tiver um custo elevado, o orçamento trará erro maior. 
 
2.8.2.2. Levantamento de Quantitativos 
 
Após a identificação, é necessário quantificar o quanto de cada insumo 
será necessário para a obra. Em projetos detalhados, já existe a quantidade de 
cada material, mas há projetos em que o orçamentista terá que fazer o 
levantamento. Caso a obra for por licitação o órgão contratante fornece planilha 
de quantidades, exceto quando a contratação é por Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC), em que a execução e o projeto executivo podem ser 
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iniciados mutuamente. O levantamento de quantitativos é feito a partir de 
cálculos baseado nas dimensões descritas no projeto, ou, na falta desse, em 
estimativas. 
 
2.8.2.3. Discriminação dos Custos Diretos 
 
A unidade básica é a composição de custos que pode ser unitária no 
caso de insumos mensuráveis, como unidade, peso, comprimento, área, 
volume, etc. E pode ser por verbas, para insumos que não são mensuráveis, 
como projetos, paisagismo, sinalização, etc. 
Cada composição de custos é formada por pelos insumos do serviço 
(quantidade de insumo requerida para realização de uma unidade de serviço) e 
valor. A partir desse ponto o orçamentista pode usar composições de custo 
próprias, inclusive as retiradas com base em cotação de preço de uma obra 
parecida, se houver. Ou então através de publicações especializadas, como as 
Tabelas de Composições de Preço para Orçamento (TCPO), publicada pela 
Editora PINI. 
 
2.8.2.4. Discriminação dos Custos Indiretos 
 
Os custos indiretos deverão ser dimensionados de acordo com a tomada 
de decisão da empresa sobre a quantidade de pessoal de apoio que será 
utilizada para a obra além da identificação das despesas gerais que a empresa 
possui para fazer o rateio. 
 
2.8.2.5. Cotação dos Preços 
 
Consiste na pesquisa de preços junto aos fornecedores de insumos. 
Alguns aspectos da cotação é que os preços podem variar de acordo com a 
quantidade solicitada, do tempo em que se pediu a cotação, do vínculo entre a 
empresa solicitante e a fornecedora, entre outros fatores. 
É primordial que essa etapa seja feita em seguida da seleção das 
composições de custo, pois assim o orçamentista irá ter a relação completa de 
todos os insumos do orçamento com seus respectivos valores. 
 
2.8.2.6. Definição de Encargos Sociais e Trabalhistas 
 
Consiste na definição do percentual de encargos sociais e trabalhistas a 
serem aplicados à mão-de-obra. Envolve os direitos dos trabalhadores, a 
acordos coletivos entre empresas e sindicados, a leis municipais, etc. 
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2.8.3. Fechamento do Orçamento 
 
2.8.3.1. Definição da Lucratividade 
 
Para se chegar a lucratividade é necessário a observação de fatores 
como a concorrência, risco do empreendimento, etc. Sendo que a concorrência 
definirá o preço, então o único meio para melhorar a lucratividade é diminuindo 
os custos. 
 
2.8.3.2. Cálculo do BDI 
 
Esse fator é utilizado, pois no caso de planilhas de concorrência as 
propostas são baseadas apenas nos serviços nelas listados, não considerando 
os custos indiretos, o lucro e os impostos incidentes. Então o BDI é um fator 
que incide sobre todos os serviços listados na planilha. 
 
2.9. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A Discriminação Orçamentária também chamada de Plano de Contas de 
Construção relaciona a sequência dos diferentes serviços que entram na 
composição de um orçamento e possíveis de ocorrer na construção de uma 
obra (Avila). 
“Como cada obra é única, apresentando características singulares, o 
plano de contas deve ser pensado para atender as especificidades de cada 
construção”. (2015 BAETA apud RAISER, 2012, p.67). 
Apesar do plano de contas ser único para cada construção, há modelos 
para facilitar a classificação, por exemplo, a NBR 12721:2005 que se encontra 
no Anexo I, a classificação da PINI, entre outros. 
 
2.10. LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO 
 
Para Xavier o levantamento de quantidades é a fase mais importante no 
processo de elaboração do orçamento, sendo exigido do orçamentista todo o 
conhecimento a respeito de como é feito determinado serviço, além do 
conhecimento dos serviços que envolvem uma obra. 
Xavier ainda classifica as dimensões utilizadas no levantamento do 
material como:  Lineares: Tubulação, rodapé, muros, cercas, etc.;  Superficiais ou de área: Limpeza de terreno, fôrma, alvenaria, piso, 
etc.;  Volume: Concreto, escavação, aterro, etc.; 
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 Adimensionais: Serviços de simples contagem, postes, portões, 
placas, luminárias, etc. 
 
Mattos (2006) apresenta alguns critérios para o levantamento 
quantitativo:  Demolição: O volume de demolição cresce quando passa de 
construção para entulho. Isso é devido ao arranjo da massa que se 
desfaz. O fator com que esse volume cresce varia para cada material 
e de acordo com o método de demolição. Tratando-se de alvenaria de 
bloco sugere-se que esse fator multiplicativo seja 2;  Preparação do terreno: É importante verificar no terreno a quantidade 
de cortes e aterros que serão feitos, se não existir em projeto essa 
quantificação, uma estimativa será necessária;  Área de fôrma: Para o correto levantamento dos diversos 
componentes que são utilizados na fôrma, é necessário o projeto 
executivo dela. Porém, através do projeto executivo estrutural é 
possível ter uma estimativa aproximada dos quantitativos. Mattos 
sugere a utilização das taxas de 0,20 a 0,25 kg de prego e 0,10 litros 
de desmoldante a cada m² de fôrma;  Armação: O projeto executivo estrutural apresenta um quadro de 
ferragens, contendo os respectivos comprimentos, bitolas, pesos e 
quantitativos. Caso o orçamentista não tenha acesso a esse quadro, 
deve-se converter o comprimento total de cada bitola em peso por 
meio de um fator que é fornecido em uma tabela disponibilizada por 
Mattos. 
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Tabela 1 – Peso de barras de aço por metro 
 
Fonte: Mattos 2006 
  Concreto: O projeto executivo estrutural além de fornecer o peso da 
armação, fornece o volume de concreto. O volume é calculado pela 
área x comprimento. No caso dos pilares o comprimento será dado 
pela altura, porém é importante ressaltar que é preciso tomar cuidado 
para não pegar a altura total sem as devidas precauções, pois pode 
haver um afinamento dos pilares conforme a altura, principalmente em 
construções altas. Na inexistência de projeto estrutural, é possível 
utilizar os índices da tabela 6. 
 
 
kg/m
mm polegada
5,0 3/16" 0,16
6,3 1/4" 0,25
8,0 5/16" 0,40
10,0 3/8" 0,63
12,5 1/2" 1,00
16,0 5/8" 1,60
20,0 3/4" 2,50
22,3 7/8" 3,00
25,0 1" 4,00
32,0 1 1/4" 6,30
Diâmetro
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Quadro 5 – Critérios para dimensionamento de material a ser utilizado 
 
Fonte: Avila e Jungles 2006 
  Alvenaria: Para a determinação da área de alvenaria a ser utilizada, 
primeiramente deve-se levantar a área de parede. A área de alvenaria 
servirá de base para o levantamento de quantidades de outros 
serviços, tais como chapisco, emboço, reboco, pintura e azulejo. A 
área de alvenaria é levantada simplesmente pelo comprimento vezes 
altura da parede ou perímetro vezes pé direito. Porém quando há 
aberturas na parede, como portas ou janelas, há uma decisão a ser 
tomada pelo orçamentista. Uma regra de praxe é não descontar nada 
se a abertura for menor que 2m² e, caso for maior que 2m², descontar 
o excedente. Outra regra que pode ser adotada é, simplesmente, não 
descontar nenhuma abertura. Após o levantamento da área de 
alvenaria é necessário quantificar os blocos e a argamassa de 
levante. Mattos fornece uma tabela para diversos blocos encontrados 
no mercado. 
 
26 
 
 
 
Tabela 2 – Quantidade de blocos e argamassa de levante por m² de parede (para juntas de 1,5 cm) 
 
Fonte Adaptada: Mattos 2006 
 
  Pintura: A pintura depende da área total a ser pintada, porém como as 
aberturas possuem reentrâncias, se torna impraticável levantar a área 
real a ser pintada.  Mattos fornece um quadro com multiplicadores a 
serem utilizados no vão-luz: 
 
Tabela 3 – Multiplicador para cálculo de pintura 
 
Fonte: Mattos 2006 
 
Bloco (cm)   Quantidade de Volume de argamassa (m³/m²)
Largura Altura Comprimento Horizontal Vertical      blocos n/m² Juntas cheias Junta seca vertical
9 19 19 1,5 1,5 0,01269
9 19 24 1,5 1,5 0,01149
9 19 29 1,5 1,5 0,01069
9 19 39 1,5 1,5 0,00967
9 9 19 1,5 1,5 0,01850
9 14 19 1,5 1,5 0,01466
9 14 24 1,5 1,5 0,01349
11,5 19 19 1,5 1,5 0,01621
11,5 19 24 1,5 1,5 0,01468
11,5 19 29 1,5 1,5 0,01366
11,5 19 39 1,5 1,5 0,01236
11,5 14 24 1,5 1,5 0,01724
14 19 19 1,5 1,5 0,01974
14 19 24 1,5 1,5 0,01788
14 19 29 1,5 1,5 0,01663
14 19 39 1,5 1,5 0,01505
19 19 19 1,5 1,5 0,02679
19 19 24 1,5 1,5 0,02426
19 19 29 1,5 1,5 0,02256
19 19 39 1,5 1,5 0,02042
0,01024
0,01390
0,01390
0,01390
0,01390
0,00841
0,00841
0,01113
0,01024
0,01024
0,01024
12,04
0,00659
0,00659
0,00659
0,00659
0,01286
0,00871
0,00871
0,00841
0,00841
19,13
15,99
12,04
23,80
19,13
15,99
23,80
19,13
15,99
12,04
25,30
23,80
Junta (cm)
23,80
19,13
15,99
12,04
46,46
31,47
25,30
Elemento
Esquadria de guilhotina sem batente
Esquadria (duas faces pintadas)
Esquadrias chapeadas, onduladas, de enrolar
Esquadria de guilhotina com batente
Elemento vazado (tipo cobogó)
Esquadria com veneziana
Armário (pintura interna e externa)
5
5
Multiplicador do vão-luz
2
2,5
2,5
3
4
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 Instalações: Os projetos executivos de instalações elétricas e hidro 
sanitárias contêm tabelas com a quantificação do comprimento e dos 
componentes usados. Caso essas tabelas não sejam 
disponibilizadas, é possível quantificar a partir dos projetos.  Perdas: É necessária a consideração das perdas na construção. 
i. Aço e tubos que vem com comprimento fixo, não sendo 
possível a reutilização da sobra. 
ii. Diferença dimensional do projeto para o construído. 
iii. Descuidado na movimentação de cargas que danifica a 
carga. 
iv. Armazenamento impróprio que pode comprometer o 
material. 
v. Roubo e extravio de materiais por parte dos funcionários. 
Mattos fornece uma tabela com percentuais de perda para levar em 
conta esses acontecimentos. 
 
Tabela 4 – Perdas de Insumos 
 
Fonte: Mattos 2006 
 
 
2.11. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
A composição de custos é um processo no orçamento que estabelece os 
custos que envolvem um serviço ou atividade, individualizado por insumo. A 
composição é formada pelo somatório de todos os insumos necessários para a 
execução de determinado serviço, com suas respectivas quantidades e custos 
unitários totais (Mattos, 2006). 
Mattos ainda traz que, em geral, uma composição de custo pode ser 
feita antes da execução do serviço ou após este haver sido parcialmente ou 
totalmente concluído. 
Insumo Perda Movito
Aço 15% Debitolamento das barras e pontas que sobram
Azulejo 10% Transporte, manuseio e cortes para arremates
Cimento 5% Preparo de concreto e argamassa com betoneira
Cimento 10% Preparo de concreto e argamassa sem betoneira
Blocos de concreto 4% Transporte, manuseio e arremates
Blocos cerâmicos 8% Transporte, manuseio e cortes
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Quando feita antes do serviço, a composição é dita estimativa ou 
orçamento. Ela serve para a definição de preço a ser atribuído para o processo 
de licitação. Quando feita depois do serviço, a composição passa a ser um 
instrumento de controle de custos, permitindo à empresa e ao orçamentista 
entender se uma suposição incorre em valores diferentes dos que acontecem 
na execução. 
 As composições de custo unitário podem ser feitas a partir de diversas 
fontes, podendo ser citadas a informação da própria empresa a partir de obras 
passadas, revistas especializadas como a PINI que publica a TCPO e 
programas de gestão da construção como o SIENGE.  
Quando utilizadas as composições da própria empresa, quando esta 
possuir dados sobre suas equipes de trabalhadores e construções, reduz-se a 
margem de erro, isso porque já é conhecida a produtividade de cada 
trabalhador ou equipe. Porém, é importante comparar essa produtividade com 
a de outras fontes ou entre equipes, isso possibilita visualizar se alguma equipe 
está com uma produtividade muito discrepante uma da outra e, por 
consequência, pesquisar e solucionar a fonte do problema e o problema 
respectivamente. 
 
2.11.1. Custo da Mão-de-Obra 
 
“O trabalhador é o elemento racional de uma obra e de suas ações e 
decisões depende em grande parte o sucesso do empreendimento. Ele tem 
influência em todas as partes de um projeto de construção civil e é o 
responsável por dar forma aos serviços, seja escavando uma trincheira, 
operando um guindaste, concretando uma laje, pintando uma parede, seja 
soldando um trecho de tubulação. É o trabalho humano que, em última análise, 
gera o produto final.” (Mattos, 2006). 
Mattos reforça essa citação apontando que uma obra pode ter de 50 a 
60% de seu custo composto pela mão de obra. Então não só o trabalhador tem 
um papel significante porque ele está presente em toda a execução da obra 
criando e tornando o projeto em realidade, mas também, porque a maior parte 
do custo da obra é em despesa com os funcionários. E dessa despesa a maior 
parte é atribuída aos encargos sociais. 
 
2.11.2. Encargos Sociais 
 
“Encargos sociais são valores de impostos e 
taxas a serem recolhidos aos cofres públicos e 
calculados sobre a mão de obra contratada, 
bem como direitos e obrigações pagos 
diretaŵeŶte ao traďalhador.” (MUTTI, 2016) 
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A Caixa, responsável pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (SINAPI), descreve os Encargos Sociais como os 
custos incidentes sobre a folha de pagamentos de salários (insumos 
classificados como mão de obra assalariada) e têm sua origem na CLT, na 
Constituição Federal de 1988, em leis específicas e nas Convenções Coletivas. 
Os encargos podem ser cobrados em quatro categorias: mensalista com 
desoneração da folha de pagamento, horista com desoneração da folha de 
pagamento, mensalista sem desoneração da folha de pagamento e horista sem 
desoneração da folha de pagamento. 
O cálculo para os mensalistas é calculado em cima do salário mensal, 
tendo os domingos e feriados já inclusos no salário. Para os horistas a 
porcentagem dos encargos é calculada em cima das horas das composições 
de custos, não incluindo domingos e feriados (2015, BAETA apud RAISER, 
2012). Já a desoneração substitui parte das contribuições previdenciárias da 
folha de pagamento pela receita bruta, segundo o site da receita federal1. 
Os encargos também podem ser divididos em encargos de sentido 
estrito e sentido amplo. 
 
2.11.2.1. Encargos em Sentido Estrito 
 
São encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios previstos em leis e 
aos quais o empregador está obrigado. É a modalidade mais utilizada entre os 
orçamentistas, porém é necessário entender como a empresa paga os 
encargos a seus funcionários. 
Esses encargos se dividem em grupos, A,B,C e D. Essa definição vem 
da Instrução Normativa nº 18/97, do antigo Ministério da Administração Federal 
e Reforma do Estado. Dessa forma, o Grupo A contém os gastos da empresa 
sobre a folha de pagamento. O grupo B contempla as provisões para 
pagamento de férias, 13º salário, faltas e, ainda, a indenização do aviso prévio 
para todos os empregados ao término do contrato. Por sua vez o grupo C 
compreende avisos prévios concedidos ao longo do contrato e pagamento da 
multa de FGTS por rescisão sem justa causa. Por fim, o grupo D embute os 
custos previdenciários sobre as férias e 13º salário. 
O SINAPI traz uma tabela contemplando todos os grupos, assim como, 
as 4 categorias de opções de encargos. 
 
 
                                                          
1 https://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/RenunciaFiscal/Desoneracaodafolha.pdf 
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Quadro 6 - SINAPI – Composição de Encargos Sociais 
 
Fonte: SINAPI 
 
2.11.2.2. Encargos em Sentido Amplo 
 
Segundo Mattos 2006 os Encargos em sentido amplo podem ser 
divididos em:  Encargos intersindicais 
i. Almoço; 
ii. Café da manhã 
iii. Vale-transporte 
iv. Cesta Básica 
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v. Seguro de vida e acidentes em grupo  Equipamentos de proteção individual (EPI)  Ferramentas  Seguro em grupo  Horas extras habituais 
 
Tratá-los como encargos é interessante, pois facilita a visualização do 
real custo do trabalhador para a empresa e evita o esquecimento de adicionar 
esses gastos nos custos indiretos. 
 
2.11.3. Custo de Material 
 
Materiais entram na maioria absoluta das atividades representando 
muitas vezes mais da metade do custo unitário do serviço (Mattos, 2006).  
O orçamento do material é importante pelos motivos supracitados. Com 
isso, o orçamentista deve ser cuidadoso ao entender as especificações de 
cada fornecedor. A comparação de preços deve ser vista de forma que o 
material deve ser descrito com a mesma unidade, em um mesmo período de 
tempo, com especificações iguais assim como o local de entrega e a carga e 
descarga. Caso contrário, terá que ser feito ajustes para saber qual é o custo 
real do material. 
Mattos 2006 lista os principais aspectos que influenciam no preço de 
aquisição dos insumos.  Especificações técnicas  Unidade e embalagem  Quantidade  Prazo de entrega  Condições de pagamento  Validade da proposta  Local e condições de entrega  Despesas complementares: frete, impostos, etc. 
Para um orçamento com uma margem de erro um pouco maior, em vez 
da cotação é possível fazer o levantamento dos custos a partir de composições 
prontas, como é o caso do SINAPI. 
 
2.11.4. Custo de equipamentos 
 
Dependendo do porte da obra os equipamentos variam bastante na 
importância de valores que consomem do custo total da obra.  Sendo que, 
principalmente para equipamentos de grande porte, é necessário o cálculo do 
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custo horário do equipamento, e checar se o retorno do equipamento vale o 
investimento do capital necessário para operá-lo e mantê-lo. 
 
2.12. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 
 
O BDI é composto por uma série de fatores que serão descritos a seguir. 
 
2.12.1. Administração Central 
 
Uma empresa de construção civil precisa ser bem administrada para que 
não haja impedimentos nem surpresas na construção. Geralmente as 
empresas têm obras simultâneas e há um rateio entre as obras para pagar as 
despesas referentes a administração da empresa. Tisaka (2006) define os 
gastos que compõe a administração central por:  Gasto com a sede da empresa (aluguel, telefonia, segurança, 
mobília);  Equipamentos: computadores, veículos, cartão ponto;  Alimentação e transporte: vale-transporte e alimentação dos 
funcionários da sede;  Consumos: água, energia elétrica, gás, telefone, material de 
escritório, etc.  Institucional: taxas mensais/anuais de CREAS/Sindicatos;  Serviços terceirizados: serviços contábeis, assessoria jurídica, 
manutenção de serviços de telefonia. 
Tisaka (2006) sugere que o rateio seja feito proporcionalmente ao porte 
da obra, mas isso varia de empresa para empresa. 
 
2.12.2. Taxa de risco do empreendimento 
 
Tisaka (2006) define a taxa de risco como a taxa que se aplica para 
cobrir riscos de eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, 
quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, 
especificações deficientes, inexistência de sondagem no terreno, 
contingências, etc. 
Tisaka (2006) ainda traz uma margem para a variação dessa taxa de 
risco que, segundo ele, depende do tipo de empreitada, da complexidade da 
obra e da experiência do construtor no ramo, variando de 0,5 a 5% do custo 
total. 
 
2.12.3. Taxas de impostos e contribuições sociais 
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São tributos incidentes sobre o faturamento ou lucro das empresas. 
 
2.12.4. Benefício e Lucro 
 
Benefício ou lucro é a parcela do BDI que é destinada a recompensar a 
empresa pela construção. É definido com base em outros fatores, como o custo 
de oportunidade que seria o retorno financeiro que a empresa teria se 
aplicasse o capital em outro investimento ou a taxa mínima de atratividade que 
é o mínimo que um investidor considera que está tendo ganhos financeiros 
(1994, CASAROTTO; KOPITKE apud HOCHHEIM, 2012). 
 
2.12.5. Fatores influenciadores no custo da obra e no BDI 
  Prazo da Obra: O prolongamento da obra faz os custos aumentarem, 
principalmente da mão-de-obra mensalista e do custo financeiro.  Porte da Empresa: empresas menores têm os funcionários de suporte 
e administrativos em menor quantidade, porém, por construírem 
menos obras, geralmente, o rateio dessas despesas se torna maior 
para cada obra.  Localização e características especiais: As condições de acesso, 
pedágios, índices pluviométricos são algumas das características que 
mudam os custos, principalmente os indiretos.  Situações Conjunturais: inflação, falta de mão de obra, mudança na 
legislação, etc. são outros fatores que Irão afetar o BDI. 
 
2.13. PREÇO DE VENDA 
 
O preço de venda é o valor final do orçamento, englobando os custos 
diretos, indiretos, acessórios, lucros, e impostos envolvidos na construção do 
empreendimento. A partir desse preço é que se realizará a contratação em 
caso de licitação ou a compra de apartamentos ou salas comerciais em caso 
de prédios na área privada. 
Mattos (2006) aponta que a principal atenção ao finalizar o orçamento é 
a checagem dos valores dos lucros e impostos pois é a etapa com as maiores 
fontes de erros nos orçamentos. 
 
 
2.14. MODALIDADES DE CONTRATO 
 
A PiniWeb destaca as principais modalidades de contratação. 
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2.14.1. Empreitada global ou preço fechado 
 
O contratado assume o valor total, independente das quantidades e 
preços unitários. Essa modalidade pressupõe que o escopo do serviço seja 
plenamente conhecido, mesmo assim, é um contrato que demanda maior risco 
para o contratado, pois se ocorrer algum erro no orçamento, planejamento ou 
execução poderá gerar prejuízos ao contratado. 
 
2.14.2. Empreitada global a preços unitários 
 
O contratado assume os preços unitários com a definição da qualidade e 
o tipo de serviço, mas sem sua quantificação. 
 
2.14.3. Obra por administração ou preço de custo 
 
Os preços e quantidades são variáveis. O contratante paga ao 
contratado uma taxa sobre o custo efetivo da obra. 
 
2.14.4. Obra por administração ou preço máximo 
 
O contratado apresenta uma proposta de preço máximo. Caso o preço 
seja ultrapassado, o contratado assume todo o custo, caso a construção saia 
mais barata que o preço máximo, os dois lados compartilham o resultado. 
 
2.15. CURVA ABC 
 
A curva ABC é um conceito simples mas é uma ferramenta de grande 
auxílio para se economizar em uma obra. Após ter os serviços orçados 
classificam-se eles por valor do maior para o menor e seleciona-se os serviços 
com maior custo até um custo acumulado de 80 ou 90% podendo variar 
conforme o orçamentista ou empresa acharem necessário. Com isso é possível 
ter uma ideia mais detalhada do que terá maior peso econômico construção, 
sendo que um desconto ou negociação desses materiais e serviços terá um 
impacto maior no custo final do prédio. 
 
 
2.16. REFERENCIAIS DE PREÇO 
 
2.16.1. CUB 
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O custo unitário básico teve origem através da lei federal 4.591 de 16 de 
dezembro de 1964. A norma 12.721: 2005 define CUB como:  
 
"Cus to por  metro  quadrado de 
cons trução do pro je to -padrão 
cons iderado,  ca lcu lado de acordo com 
a m etodo log ia  es tabe lec ida  em 8.3,  
pe los  S ind icatos  da Indús tr ia  da 
Cons trução C iv i l ,  em a tend imento ao 
d ispos to  no ar t igo 54 d a Le i  nº  
4 .591/64 e  que serve  de base para 
ava l iação de par te dos  cus tos  de 
cons trução das  ed i f icações . "  
O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Catarina 
(SINDUSCON) apresenta os valores para atualizados para serem usados no 
mês de agosto de 2016: 
 
 
Quadro 7 – Preços para prédios residenciais de acordo com o CUB de Florianópolis 
 
Fonte: SINDUSCON/Florianópolis 
 
Porém, como se usou  um sistema que fornece valores de Sergipe, e 
há uma grande diferença entre os dois CUBs, tornou-se interessante a 
comparação do valor com os dois CUBs. Segue CUB de Sergipe. 
 
Quadro 8 - Preços para prédios residenciais de acordo com o CUB de Sergipe 
 
Fonte: SINDUSCON/SERGIPE 
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Esses valores foram calculados de acordo com a Lei Federal nº. 4.591, 
de 16/12/64 e com a norma técnica NBR 12.721:2005. O SINDUSCON ainda 
ressalta que esses valores não abrangem todos os custos da construção, 
segue a íntegra do que não foi considerado para o cálculo: 
 
"Na formação destes custos unitários 
básicos não foram considerados os seguintes 
itens, que devem ser levados em conta na 
determinação dos preços por metro quadrado 
de construção, de acordo com o estabelecido 
no projeto e especificações correspondentes a 
cada caso particular: fundações, 
submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, 
rebaixamento de lençol freático; elevador(es); 
equipamentos e instalações, tais como: fogões, 
aquecedores, bombas de recalque, 
incineração, ar-condicionado, calefação, 
ventilação e exaustão, outros; playground 
(quando não classificado como área 
construída); obras e serviços complementares; 
urbanização, recreação (piscinas, campos de 
esporte), ajardinamento, instalação e 
regulamentação do condomínio; e outros 
serviços (que devem ser discriminados no 
Anexo A - quadro III); impostos, taxas e 
emolumentos cartoriais, projetos: projetos 
arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de 
instalação, projetos especiais; remuneração do 
construtor; remuneração do incorporador." 
 
 
2.16.2. ORSE 
 
A página de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE) informa os preços 
dos insumos, custos de serviços, índices da construção civil2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 http://187.17.2.135/orse/servicosargumento.asp 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O trabalho foi feito tendo como base os anteprojetos e projetos 
executivos arquitetônicos, hidrossanitários, elétricos e estruturais de um prédio 
residencial de alto padrão em Florianópolis.  
O orçamento será elaborado conforme as seguintes etapas:  Levantamento de Quantitativos  Discriminação dos Custos 
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4. ESTUDO DE CASO 
 
4.1. A OBRA 
 
A obra é um prédio residencial de alto padrão com 15 pavimentos. Terá 
1 apartamento por andar, sendo o 12º e 13º pavimento um apartamento duplex. 
Outra especificidade da obra é que terá sua fachada frontal toda em vidro, o 
que encarecerá o valor final. Está localizada entre a beira-mar e o centro, 
conforme imagem: 
 
 
Figura 3 - Localização do Empreendimento 
Fonte: Google Earth 
 
4.2. LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS 
 
Os levantamentos quantitativos seguiram certos critérios simplificadores. 
As aberturas não serão descontadas, independente de sua dimensão. Como 
resultado isso tende a aumentar o valor final do orçamento, valor que será 
equilibrado com a desconsideração das perdas. Além disso, os levantamentos 
foram realizados através de 3 meios principais: levantamento a partir dos 
projetos; levantamento a partir de bibliografia teórica e levantamento a partir de 
conhecimento da execução real da obra ou cotação. 
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4.2.1. Projeto Arquitetônico 
 
O Quadro Geral de Área indica a área de cada pavimento e a área total 
de construção. Também traz informação sobre o Índice de aproveitamento 
máximo permitido pela prefeitura e o computável da construção. Sobre o 
levantamento das áreas de parede, o autor dividiu cada andar em segmentos 
para facilitar no levantamento, cada segmento indicado por s1,s2,s3... e 
medidos em metros. 
 
Quadro 9 - Quadro Geral de Área 
 
Fonte: Projeto Arquitetônico 
 
4.2.1.1. 1º Pavimento 
Quadro 10 - Levantamento Quantitativo 
 
Fonte: Autor 
4.2.1.2. Garagem 
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Quadro 11 - Levantamento Quantitativo 
Fonte: Autor 
 
4.2.1.3. Pilotis 
Quadro 12 - Levantamento Quantitativo 
Fonte: Autor 
4.2.1.4. 4º ao 11º Pavimento 
Quadro 13 - Levantamento Quantitativo 
Fonte: Autor 
4.2.1.5. 12º Pavimento e Ático 
Quadro 14 - Levantamento Quantitativo 
Fonte: Autor 
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4.2.1.6. 13º Pavimento 
Quadro 15 - Levantamento Quantitativo 
Fonte: Autor 
4.2.1.7. Barrilete 
Quadro 16 - Levantamento Quantitativo 
Fonte: Autor 
4.2.1.8. Reservatório Superior 
Quadro 17 - Levantamento Quantitativo 
Fonte: Autor 
 
4.2.1.9. Totais 
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Quadro 18 - Levantamento Quantitativo 
 
Fonte: Autor 
 
4.2.2. Projeto Estrutural 
 
O autor teve acesso a um conjunto limitado dos projetos estruturais, vide 
Anexo III, sendo possível a escolha de levantar o quantitativo de um dos 
andares e replicar os valores encontrados para todos os outros, ou fazer um 
levantamento a partir do Quadro 5 desse trabalho. Optou-se pelo quadro 5 que 
faz a separação entre laje, viga, pilares e blocos. Tendo então: 
 
 
Quadro 19 - Levantamento de concreto 
 
Fonte: Autor 
 
Quadro 20 - Levantamento do aço 
 
Fonte: Autor 
 
Levantamento de quantitativos
Área de Piso Total 3136,31
Área de Teto Total 2885,74
Área de Parede Interna Total 4442
Área de Revestimento de Parede Interna 7527,5
Área de Parede da Escada 429
Área de Revestimento Externa 2979
Total (m³)
286,4272
143,2136
51,361266
429,6408
910,64287
Vigas
Pilares
Lajes maciças
Blocos e cintas
Total
Total(kg)
14321,36
12173,16
4879,32
45112,28
76486,12
Lajes maciças
Vigas
Pilares
Blocos e cintas
Total
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Tendo os levantamentos, discriminou-se então os serviços estruturais, 
segue trecho do Apêndice I: 
 
Quadro 21 – Levantamento da Supra-Estrutura 
 
Fonte: Autor 
 
 
4.2.3. Projeto Elétrico 
 
 
O levantamento para o projeto elétrico (ANEXO 4) foi realizado medindo-
se o comprimento dos eletrodutos e considerando o adicional que a tubulação 
faz percorrendo do teto até os interruptores e tomadas. Essa consideração foi 
feita, porque mesmo que no projeto muitas das tubulações apresentem-se 
percorrendo o contra piso a empresa decidiu por executar toda a parte elétrica 
7. Supra-Estrutura Qtd
7.1 07369/ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas 
em compensado resinado 12mm (05 usos)
m3 910,00       
7.2 92769/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 5.000,00    
7.3 92770/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 2.550,78    
7.4 92771/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 1.872,87    
7.5 92772/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 14.500,00 
7.6 92773/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 5.350,00    
7.7 92768/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 365,60       
7.8 89998/SINAPI Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_01/2015 kg 45.112,28 
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pelo teto. Além disso, foi contado os pontos de luz, interruptores e tomadas. Ao 
fim desse processo, atribuiu-se os serviços. Segue trecho do Apêndice I: 
 
Quadro 22 – Levantamento de Instalações Elétricas 
 
Fonte: Autor 
 
 
12. Instalações Elétricas Qtd
12.1 03796/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 3.000,00    
12.2 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 3.000,00    
12.3 03799/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c m 900,00       
12.4 03801/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c m 75,00          
12.5 72308/SINAPI Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4?), tipo leve - fornecimento e instalacao m 2.000,00    
12.6 04878/ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 380,00       
12.7 00777/ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 380,00       
12.8 93660/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 30,00          
12.9 93661/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 40,00          
12.10 93662/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 90,00          
12.11 93663/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 10,00          
12.12 93664/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 40,00          
12.13 10316/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 30,00          
12.14 11546/ORSE
Interruptor 03 seções simples, conjugado com uma 
tomada (2P+t), embutido, inclusive espelho e caixa 
4"x2", completo
un 10,00          
12.15 92031/SINAPI
Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de 
embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
un 30,00          
12.16 91969/SINAPI
Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
un 10,00          
12.17 92023/SINAPI
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de 
embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
un 60,00          
12.18 00674/ORSE Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente un 20,00          
12.19 03294/ORSE
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, 
com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, 
incluindo centro astop/30a-220v, inclusive 
aterramento
pt 30,00          
12.20 00478/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 150,00       
12.21 08818/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 110,00       
12.22 00553/ORSE Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w un 300,00       
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4.2.4. Projeto Hidrossanitário 
 
Geralmente o projetista realiza o levantamento para então decidir os 
serviços que se ajustam a ele. No caso do projeto hidrossanitário optou-se por 
utilizar um serviço geral que traz uma média de acessórios como, luva, tê, 
joelho, etc, por metro de encanamento. Com isso, mediu-se a quantidade de 
metros de encanamento de cada diâmetro e aplicou-se o serviço. Segue trecho 
do apêndice I: 
 
Quadro 23 - Levantamento Hidráulica 
 
Fonte: Autor 
 
4.3. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A discriminação Orçamentária se encontra no Apêndice I. Os dados para 
os valores foram coletados segundo o mês de referência Agosto de 2016. 
Utilizou-se do site de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE). Isso será 
13. HIDRAULICA Qtd
13.1 07126/ORSE Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspeção un 1,00            
13.2 91792/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para 
prédios. af_10/2015_p
m 160,00       
13.3 91793/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, 
prédios. af_10/2015_p
m 350,00       
13.4 91790/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm 
(instalado em ramal de encaminhamento, ou 
condutores verticais), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios. af_10/2015_p
m 300,00       
13.5 06011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm un 40,00          
13.6 91785/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm 
(instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição 
ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, 
para prédios. af_10/2015_p
m 450,00       
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responsável por uma mudança nos valores finais de custo porque tanto a 
produtividade quanto os preços variam entre regiões.  
Porém, escolheu-se adotar essa base de dados em vez de outras no 
mercado como o programa do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de 
Índices da Construção Civil (SINAPI) pela junção das seguintes características: 
  É uma alternativa gratuita;  É ágil, a procura por nomes retorna os serviços em tempo reduzido;  Tem os mesmos códigos encontrados nos competidores, sendo de 
fácil mudança de sistema para quem possui ou está habituado aos 
outros. 
 
A discriminação foi feita abordando serviços amplos sem especificar a 
quantidade de insumos dentro de cada serviço. Isso foi feito porque o sistema 
fornece os valores finais já somados de mão de obra, materiais, equipamento e 
serviços terceirizados. Resultando em fácil aplicação dos encargos sociais. O 
cálculo dos Encargos para esse orçamento foi considerado contratando 
operários mensalistas sem desoneração na folha de pagamento, obtidos do 
Quadro 6 – SINAPI. Segue exemplo demonstrativo de como o site fornece os 
dados: 
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Figura 4 – Exemplo de Serviço pelo ORSE 
Fonte: http://187.17.2.135/orse/servicosargumento.asp 
 
 
4.3.1. BDI 
 
O BDI é uma composição de administração central, administração local, 
custos financeiros, transporte pessoal, custos comerciais, encargos fiscais e 
risco.  
Realizou-se o cálculo de acordo com a seguinte fórmula, descrita por 
Hochheim (2012): 
     {[                                            ]   }      
 
Onde: 
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adm – taxa de administração central 
risco – taxa de risco do empreendimento 
financ – taxa de custo financeiro do capital de giro 
trib – taxa de tributos (federais e municipais) 
com – taxa de despesas de comercialização 
lucro – taxa de lucro da empresa 
 
Foram feitas considerações em cada uma desses parâmetros para se 
chegar no valor do BDI. A taxa de administração foi calculada em termos totais 
de gastos com funcionários administrativos, e então dividida pelo total para 
termos de porcentagem. 
 
Quadro 24 – Discriminação da Administração 
 
Fonte: Autor 
Não há um levantamento de gastos com a administração central da 
administração da empresa pois a mesma usufrui da maioria dos gastos em 
conjunto com outra. Por isso, estimou-se que uma empresa gastaria um 
montante 2% maior com os gastos centrais.  
 Custo Administrativo = 13,06% + 2% de adm central = 15,06% 
A taxa de risco foi definida em 2%. A obra será feita com capital próprio, 
então o custo financeiro será 0%. A tributação é a soma dos Impostos do 
Cofins (3%), PIS (0,65%), ISS (2%), totalizando 5,65%. A taxa de despesas 
com comercialização foi definida em 1%. Por fim, o lucro definido em 10%. 
Logo, teremos: 
     {[                                     ]   }      
 
            
 
 
Unitário Total Unitário Total Unitário Total
4. Administração da obra e despesas gerais -                      
4.1 93565/SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mes 24,00          76,06 1.825,44 12.837,92 308.110,08       309.935,52              
4.2 94295/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares mes 48,00          76,06 3.650,88 4.757,58 228.363,84       232.014,72              
4.3 93564/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares mes 24,00          486,26 11.670,24 2.126,08 51.025,92          62.696,16                 
4.4 11149/ORSE
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por 
compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - 
fornecimento e instalação
un 1,00            889,54 889,54 5,01 5,01                    0,35            0,35                  894,90                       
Total do Item 605.541,30              
MÃO OBRAITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MATERIALCÓDIGO TERCEIROS Total s/BDI
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5. RESULTADOS 
 
5.1. VALOR PELO CUB 
 
A norma 12721:2007 dispõe das considerações feitas para se estimar o 
valor de uma construção pelo CUB. Segundo as recomendações da norma que 
aconselha aplicar os seguintes valores equivalentes:  
 
 
Quadro 25 – Fatores recomendados de Área Equivalente 
 
Fonte adaptada: Fatores fornecidos pela NBR 12.721 
 
Então tem-se: 
 
 
 
Local Fator
Garagem (subsolo) 0,5 a 0,75
área privativa (unidade autônoma padrão) 1,00
área privativa salas com acabamento 1
área privativa salas sem acabamento 0,75 a 0,90
área de loja sem acabamento 0,40 a 0,60
varandas 0,75 a 1,00
terraços ou áreas descobertas sobre lajes 0,30 a 0,60
estacionamento sobre terreno 0,05 a 0,10
área de projeção do terreno sem benfeitoria 0
área de serviço – residêŶĐia uŶifaŵiliar padrão ďaixo ;aďertaͿ 0,5
barrilete 0,50 a 0,75
Đaixa d’água 0,50 a 0,75
casa de máquinas 0,50 a 0,75
piscinas, quintais, etc 0,50 a 0,75
50 
 
 
 
Quadro 26 – Área Equivalente 
 
Fonte: Autor 
 
Valor pelo CUB: 
                                        
                                        
 
5.2. COMPARAÇÃO 
 
Antes de comparar o total do custo com o CUB, foi importante a 
elaboração de um quadro para visualizar o peso de cada serviço geral para 
identificar possível incoerência nos valores.  
Pavimento Área Real Fator Total
1º Pvto Coberto 152,62 1 152,62
1º Pvto Coberto(Garagem) 283,4325 0,5 141,7163
1º Pvto Descoberto 136,87 1 136,87
2º Pvto (garagem) 450,49 0,5 225,245
3º Pvto (Pilotis) 450,49 0,5 225,245
4º/12º Pvto 1799,28 1 1799,28
13º Pvto Coberto 93,55 1 93,55
13º Pvto Descoberto 106,37 0,5 53,185
14º Pvto (C. Máquinas) 31,12 0,5 15,56
15º Pvto (RES SUPERIOR) 31,12 0,5 15,56
45 0,5 22,5
Total 2881,331
Área Equivalente
CISTERNA
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Quadro 27 - Discriminação Resumida 
 
Fonte: Autor 
 
Sendo assim, o Apêndice I fornece o total do custo: 
                             
 
Comparando o Total com os valores dos CUBs: 
                                 
                                    
 
Era esperado que o custo total da obra fosse maior que o CUB, uma vez 
que a instalação de esquadrias em toda uma fachada de um prédio encarece a 
obra. Por outro lado, é interessante notar a diferença de custos entre uma obra 
de um estado para outro. Isso significa que mesmo utilizando o orçamento de 
outro estado em um mesmo período, é necessário que procure o código de 
serviço na região que se queira construir, caso contrário, o orçamento não terá 
utilidade nem credibilidade. 
 
5.3. CURVA ABC 
 
Nesse trabalho classificamos a Curva ABC em 3 classes diferentes, 
sendo a classe A correspondente aos serviços que são responsáveis por 20% 
do total, B correspondem a 30%, e C a 50%. É prática comum na engenharia, 
1. SERVIÇOS INICIAIS 7.199,78R$              0,17%
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 68.461,47R$            1,60%
3. MAQUINAS E FERRAMENTAS 15.316,66R$            0,36%
5. LIMPEZA DA OBRA 103.458,00R$         2,42%
6. TRABALHOS EM TERRA 20.000,00R$            0,47%
7. SUPRA-ESTRUTURA 1.576.992,33R$      36,89%
8. ALVENARIA 678.169,79R$         15,86%
9. ESQUADRIAS E FERRAGENS 734.781,75R$         17,19%
10. REVESTIMENTO 766.730,02R$         17,94%
11. RODAPÉS E SOLEIRAS 34.775,04R$            0,81%
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127.750,60R$         2,99%
13. HIDRAULICA 62.896,23R$            1,47%
14. IMPERMEABILIZAÇÃO 52.687,68R$            1,23%
15. PREVENTIVO DE INCÊNDIO 25.569,47R$            0,60%
Total Geral 4.274.788,83R$      100,00%
% DO TOTALTotal s/BDIITEM DISCRIMINAÇÃO
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no entanto, escolher os serviços que representem 80% do valor da obra. Segue 
essa lista de serviços: 
Quadro 28 – Curva ABC 
 
Fonte: Autor 
 
 
5.4. VALOR DA MÃO DE OBRA 
 
Ao somar-se os valores de mão de obra do Apêndice I, chega-se no 
valor de R$ 849.352,09 e somando com os encargos sociais R$ 615.185,72, 
obtém-se R$ 1.464.537,81. Ao comparar esse valor com o total do CUB de 
Sergipe, tem-se:       (                        )      
7.1 07369/ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas 
em compensado resinado 12mm (05 usos)
1.117.920,15           
22,91% 22,91%
9.4 Cotação Janela de alumínio fachada frontal 600.000,00              12,29% 35,20%
8.2 87525/SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes 401.949,95              8,24% 43,44%
4.1 93565/SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 309.935,52              6,35% 49,79%
8.1 87521/SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com 
vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_06/2014_p
276.219,84              
5,66% 55,45%
7.8 89998/SINAPI Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_01/2015 267.102,68              5,47% 60,92%
4.2 94295/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares 232.014,72              4,75% 65,67%
10.11 03316/ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), 
espessura 2,5 cm
221.256,42              
4,53% 70,21%
10.1 90934/SINAPI
Contrapiso acústico em argamassa pronta, preparo 
manual, aplicado em áreas secas maiores que 15m2, 
espessura 5cm. af_10/2014
218.120,22              
4,47% 74,68%
5.1 Cotação Limpeza Geral 103.458,00              2,12% 76,80%
7.5 92772/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - 
montagem. af_12/2015_p
82.656,10                 
1,69% 78,49%
9.3 Cotação Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça 70.000,00                 1,43% 79,93%
10.10 87900/SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo 
para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. 
af_06/2014
69.060,28                 
1,42% 81,34%
% do Total % AcumuladoTotal s/BDIITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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Lembrando que esse valor de mão de obra foi discriminado com 
base no preço e CUB de Sergipe, logo, quando a discriminação for 
transformada para valores de Santa Catarina, esse percentual precisará 
ser revisto. 
 
5.5. PREÇO DA CONSTRUÇÃO 
 
O preço é dado pela multiplicação entre o BDI e o Custo Total. Logo, tem-se: 
                           
                       
 
 
Importante lembrar que esse preço ainda não considera os gastos que 
não fazem parte do CUB, como por exemplo, o valor do terreno, fundações, 
elevadores, etc. Para se chegar ao preço final de venda é necessário que se 
adicione esses gastos ao preço aqui disposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 
Esse trabalho possibilitou um estudo prático dos custos envolvidos em 
uma construção. Através de um estudo das composições levantadas no 
orçamento, assim como na curva ABC, foi possível visualizar quais serão os 
serviços mais onerosos na construção.  Com essa informação o construtor 
poderá tentar renegocia-los ou achar novos fornecedores, pois eles trarão a 
maior economia. Outra possibilidade, é que esse trabalho também traz o valor 
da mão de obra. Na região de Florianópolis é comum o contrato de 
empreiteiras no sistema de empreitada global e geralmente por uma 
porcentagem do CUB. Também foi interessante notar a grande disparidade de 
custo da construção entre os dois Estados, o que atenta para os atributos do 
orçamento, que só é válido para uma região e por um período de tempo.  
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APÊNDICE I 
 
 
 
 
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.2 09346/ORSE Levantamento topográfico planimétrico cadastral m² 500,00       0,00 0,13 65,00                  0,04                    20,00                  -                    132,08R$                  40,81% 185,98                         
1.3 04679/ORSE Sondagem com lâmina d'água m 40,00          0,00 -                      -                      61,54         2.461,60          2.461,60R$              40,81% 3.466,18                     
1.4 738991/SINAPI
Demolicao de alvenaria de tijolos macicos 
s/reaproveitamento m3 50,00          16,11 805,50 39,80 1.990,00            -                      -                    4.236,86R$              40,81% 5.965,92                     
1.5 10710/ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) m2 4,00            92,31 369,24 -                      -                      -                    369,24R$                  40,81% 519,93                         
Total do Item 7.199,78R$              10.138,01                   
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,00 -                      
2.1 07179/ORSE Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura m 8,00            70,38 563,04 16,02 128,16                0,13                    1,04                    1,13            9,04                  794,11R$                  40,81% 1.118,18                     
2.2 742091/SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 4,00            220,09 880,36 30,47 121,88                -                      -                    1.090,52R$              40,81% 1.535,56                     
2.3 09416/ORSE
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, 
trifasica, em poste galvanizado, exclusive 
fornecimento do medidor
un 1,00            1.322,85 1.322,85 93,94 93,94                  -                      6,63            6,63                  1.491,46R$              40,81% 2.100,13                     
2.4 41598/SINAPI Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira un 1,00            1.061,23 1.061,23 171,50 171,50                -                      -                    1.356,95R$              40,81% 1.910,72                     
2.5 06096/ORSE
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, 
Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de 
Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 
50mm
UN 1,00            245,33 245,33 45,66 45,66                  -                      3,81            3,81                  327,87R$                  40,81% 461,68                         
2.6 00062/ORSE
Barracão fechado porte pequeno para depósito de 
cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais 
novos
un 1,00            4.814,57 4.814,57 984,18 984,18                3,69                    3,69                    70,73         70,73                6.586,01R$              40,81% 9.273,76                     
2.7 04784/ORSE
Barracão para escritório de obra porte médio 
s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais 
novos
un 1,00            8.312,66 8.312,66 2.096,20 2.096,20            5,44                    5,44                    151,43       151,43             12.084,01R$            40,81% 17.015,49                   
2.8 83644/SINAPI Bomba recalque d'agua trifasica 10,0 hp un 1,00            44,67 44,67 163,80 163,80                4.275,38            4.275,38            4.602,49R$              40,81% 6.480,77                     
2.9 72817/SINAPI Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua m 150,00       129,06 19.359,00 32,56 4.884,00            -                      27.780,48R$            40,81% 39.117,70                   
2.10 73686/SINAPI Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador m² 500,00       6,13 3.065,00 10,50 5.250,00            0,46                    230,00                12.347,58R$            40,81% 17.386,62                   
Total do Item 68.461,47R$            96.400,60                   
3. MAQUINAS E FERRAMENTAS -                      
3.1 04740/ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem m²xmês 144,00       0,34 48,96 0,97 139,68                2,96            426,24             716,05                       40,81% 1.008,27                     
3.2 93282/SINAPI
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com 
moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. 
af_03/2016
chi 450,00       3,19 1.435,50 8,14 3.663,00            0,22                    99,00                  7.850,61                   40,81% 11.054,45                   
3.3 02406/ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 3,00            2.250,00 6.750,00 6.750,00                   40,81% 9.504,68                     
Total do Item 15.316,66                 21.567,39                   
4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS -                      
4.1 93565/SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mes 24,00          76,06 1.825,44 12.837,92 308.110,08       309.935,52              40,81% 436.420,21                
4.2 94295/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares mes 48,00          76,06 3.650,88 4.757,58 228.363,84       232.014,72              40,81% 326.699,93                
4.3 93564/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares mes 24,00          486,26 11.670,24 2.126,08 51.025,92          62.696,16                 40,81% 88.282,46                   
4.4 11149/ORSE
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por 
compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - 
fornecimento e instalação
un 1,00            889,54 889,54 5,01 5,01                    0,35            0,35                  894,90                       40,81% 1.259,62                     
Total do Item 605.541,30              852.662,21                
5. LIMPEZA DA OBRA -                      
5.1 Cotação Limpeza Geral um 60.000,00          -                      103.458,00              40,81% 84.486,00                   
Total do Item -                      103.458,00              84.486,00                   
6. TRABALHOS EM TERRA -                      
6.1 Cotação Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora um 20.000,00 -                      20.000,00                 40,81% 28.162,00                   
Total do Item 20.000,00                 28.162,00                   
7. SUPRA-ESTRUTURA Qtd
7.1 07369/ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas 
em compensado resinado 12mm (05 usos)
m3 910,00       887,75 807.852,50 188,67 171.689,70       0,23                    209,30                15,18         13.813,80       1.117.920,15           40,81% 1.379.293,37             
7.2 92769/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 5.000,00    5,68 28.400,00 1,75 8.750,00            43.487,63                 40,81% 52.310,92                   
7.3 92770/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 2.550,78    6,24 15.916,87 1,20 3.060,94            21.194,84                 40,81% 26.722,64                   
7.4 92771/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 1.872,87    5,25 9.832,57 0,80 1.498,30            12.416,08                 40,81% 15.954,99                   
7.5 92772/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 14.500,00 4,89 70.905,00 0,47 6.815,00            82.656,10                 40,81% 109.437,53                
7.6 92773/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 5.350,00    4,83 25.840,50 0,30 1.605,00            28.608,00                 40,81% 38.646,01                   
7.7 92768/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
kg 365,60       5,71 2.087,58 2,41 881,10                3.606,85                   40,81% 4.180,19                     
7.8 89998/SINAPI Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_01/2015 kg 45.112,28 4,30 193.982,80 0,94 42.405,54          267.102,68              40,81% 376.107,29                
Total do Item 1.576.992,33           2.002.652,93             
8. ALVENARIA 0,00 -                      
8.1 87521/SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com 
vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_06/2014_p
m2 4.442,00    23,17 102.921,14 22,62 100.478,04       0,01                    44,42                  276.219,84              40,81% 286.406,39                
8.2 87525/SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes 
com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_06/2014
m2 2.979,00    37,15 110.669,85 56,70 168.909,30       0,01                    29,79                  401.949,95              40,81% 393.675,40                
Total do Item 0 0 678.169,79              680.081,79                
9. ESQUADRIAS E FERRAGENS 0,00 -                      
9.1 90838/SINAPI Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_08/2015 un 42,00          1.147,00 48.174,00 62,34 2.618,28            52.688,70                 40,81% 71.520,61                   
9.2 741391/SINAPI
Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 
compensada, revestida com laminado texturizado, 
80x160cm, incluso marco e dobradicas
un 40,00          194,73 7.789,20 62,40 2.496,00            12.093,05                 40,81% 14.482,59                   
9.3 Cotação Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça serviço 54,00          70.000,00 -                      -                    70.000,00                 40,81% 98.567,00                   
9.4 Cotação Janela de alumínio fachada frontal serviço 600.000,00 600.000,00              40,81% -                               
Total do Item 734.781,75              184.570,20                
TOTAL DO SERVIÇOITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MATERIAL BDICÓDIGO TERCEIROS Total s/BDI
EQUIPAMENTOMÃO OBRA
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Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total
10. REVESTIMENTO 0,00 -                      
10.1 90934/SINAPI
Contrapiso acústico em argamassa pronta, preparo 
manual, aplicado em áreas secas maiores que 15m2, 
espessura 5cm. af_10/2014
m2 2.000,00    82,23 164.460,00 15,56 31.120,00          218.120,22              40,81% 307.135,08                
10.2 84193/SINAPI Assentamento de piso granito/marmore sobre argamassa traco 1:2:2 (cimento/areia/saibro) m2 2.000,00    8,59 17.180,00 12,08 24.160,00          58.839,09                 40,81% 82.851,32                   
10.3 90470/SINAPI
Chumbamento linear em contrapiso para 
ramais/distribuição com diâmetros maiores que 75 
mm. af_05/2015
m 30,00          3,83 114,90 4,42 132,60                343,54                       40,81% 483,74                         
10.4 88487/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 7.527,00    5,09 38.312,43 2,07 15.580,89          65.178,56                 40,81% 91.777,93                   
10.5 88488/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 m2 2.885,74    6,35 18.324,45 3,88 11.196,67          37.630,87                 40,81% 52.988,03                   
10.6 88489/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 2.979,00    6,07 18.082,53 2,98 8.877,42            33.389,87                 40,81% 47.016,27                   
10.7 88483/SINAPI Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014 m2 7.527,00    1,85 13.924,95 0,43 3.236,61            19.505,84                 40,81% 27.466,17                   
10.8 88482/SINAPI Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 m2 2.885,74    1,89 5.454,05 0,57 1.644,87            8.290,30                   40,81% 11.673,57                   
10.9 88415/SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014 m2 2.979,00    1,15 3.425,85 0,81 2.412,99            7.586,57                   40,81% 10.682,65                   
10.10 87900/SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo 
para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. 
af_06/2014
m2 10.506,00 3,28 34.459,68 1,91 20.066,46          69.060,28                 40,81% 97.243,78                   
10.11 03316/ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), 
espessura 2,5 cm
m2 10.506,00 9,55 100.332,30 6,42 67.448,52          0,44            4.622,64          221.256,42              40,81% 311.551,17                
10.12 01912/ORSE
Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, 
azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço
m2 980,00       21,12 20.697,60 3,88 3.802,40            0,28            274,40             27.528,48                 40,81% 38.762,85                   
Total do Item 766.730,02              1.079.632,55             
11. RODAPÉS E SOLEIRAS 0,00
11.1 09618/ORSE Fornecimento e instalação de rodapé Santa Luzia 20cm m 600,00       46,53 27.918,00 27.918,00                 40,81% 39.311,34                   
11.2 04638/ORSE Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm m 240,00       25,34 6.081,60 1,81 434,40                0,11            26,40                6.857,04                   40,81% 9.175,18                     
Total do Item 34.775,04                 48.486,52                   
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Qtd
12.1 03796/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 3.000,00    0,92 2.760,00 1,30 3.900,00            0,12            360,00             9.844,77                   40,81% 13.862,42                   
12.2 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 3.000,00    1,26 3.780,00 1,30 3.900,00            0,12            360,00             10.864,77                 40,81% 15.298,68                   
12.3 03799/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c m 900,00       2,61 2.349,00 1,30 1.170,00            0,12            108,00             4.474,43                   40,81% 6.300,45                     
12.4 03801/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c m 75,00          6,38 478,50 1,50 112,50                0,13            9,75                  682,23                       40,81% 960,65                         
12.5 72308/SINAPI Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4?), tipo leve - fornecimento e instalacao m 2.000,00    10,18 20.360,00 10,81 21.620,00          -                    57.639,37                 40,81% 81.161,99                   
12.6 04878/ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 380,00       14,06 5.342,80 10,01 3.803,80            -                    11.901,69                 40,81% 16.758,77                   
12.7 00777/ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 380,00       3,42 1.299,60 1,50 570,00                -                    2.282,45                   40,81% 3.213,92                     
12.8 93660/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 30,00          42,37 1.271,10 1,51 45,30                  -                    1.349,21                   40,81% 1.899,82                     
12.9 93661/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 40,00          42,56 1.702,40 2,05 82,00                  -                    1.843,79                   40,81% 2.596,24                     
12.10 93662/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 90,00          43,04 3.873,60 2,87 258,30                -                    4.318,99                   40,81% 6.081,57                     
12.11 93663/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 10,00          43,04 430,40 2,87 28,70                  -                    479,89                       40,81% 675,73                         
12.12 93664/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 un 40,00          43,58 1.743,20 3,93 157,20                -                    2.014,26                   40,81% 2.836,28                     
12.13 10316/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 30,00          47,35 1.420,50 3,01 90,30                  0,20            6,00                  1.582,20                   40,81% 2.227,90                     
12.14 11546/ORSE
Interruptor 03 seções simples, conjugado com uma 
tomada (2P+t), embutido, inclusive espelho e caixa 
4"x2", completo
un 10,00          22,20 222,00 2,00 20,00                  -                    256,49                       40,81% 361,16                         
12.15 92031/SINAPI
Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de 
embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
un 30,00          25,92 777,60 18,93 567,90                -                    1.756,83                   40,81% 2.473,79                     
12.16 91969/SINAPI
Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
un 10,00          32,31 323,10 18,93 189,30                -                    649,51                       40,81% 914,58                         
12.17 92023/SINAPI
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de 
embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
un 60,00          17,06 1.023,60 11,79 707,40                -                    2.243,37                   40,81% 3.158,89                     
12.18 00674/ORSE Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente un 20,00          34,23 684,60 35,04 700,80                2,51            50,20                1.943,19                   40,81% 2.736,21                     
12.19 03294/ORSE
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, 
com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, 
incluindo centro astop/30a-220v, inclusive 
aterramento
pt 30,00          94,75 2.842,50 46,00 1.380,00            3,23            96,90                5.318,93                   40,81% 7.489,59                     
12.20 00478/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 150,00       9,77 1.465,50 3,01 451,50                0,20            30,00                2.274,02                   40,81% 3.202,05                     
12.21 08818/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 110,00       12,69 1.395,90 3,01 331,10                0,20            22,00                1.988,82                   40,81% 2.800,45                     
12.22 00553/ORSE Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w un 300,00       5,21 1.563,00 0,89 267,00                0,06            18,00                2.041,39                   40,81% 2.874,48                     
Total do Item 127.750,60              179.885,62                
13. HIDRAULICA Qtd
13.1 07126/ORSE Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspeção un 1,00            75,84 75,84 125,08 125,08                10,02         10,02                301,54                       40,81% 424,59                         
13.2 91792/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para 
prédios. af_10/2015_p
m 160,00       15,23 2.436,80 19,95 3.192,00            -                    7.940,77                   40,81% 11.181,39                   
13.3 91793/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, 
prédios. af_10/2015_p
m 350,00       27,20 9.520,00 24,79 8.676,50            -                    24.480,89                 40,81% 34.471,54                   
13.4 91790/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm 
(instalado em ramal de encaminhamento, ou 
condutores verticais), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios. af_10/2015_p
m 300,00       29,71 8.913,00 7,90 2.370,00            -                    12.999,59                 40,81% 18.304,72                   
13.5 06011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm un 40,00          0,89 35,60 2,14 85,60                  0,14                    5,60                    0,11            4,40                  193,20                       40,81% 272,05                         
13.6 91785/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm 
(instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição 
ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, 
para prédios. af_10/2015_p
m 450,00       10,99 4.945,50 15,51 6.979,50            16.980,25                 40,81% 23.909,89                   
Total do Item 62.896,23                 88.564,19                   
14. IMPERMEABILIZAÇÃO
14.1 10610/ORSE Impermeabilização à base de Resina Termoplástica, tipo Denvertec Elastic, marca Denver ou similar m2 120,00       60,19 7.222,80 11,50 1.380,00            9.602,33                   40,81% 3.918,71                     
14.2 10020/ORSE
Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada 
com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 
demão de primer, exceto proteção mecânica
m2 650,41       55,63 36.182,31 5,90 3.837,42            0,44            286,18             43.085,35                 40,81% 17.583,13                   
Total do Item 52.687,68                 134.247,97                
15. PREVENTIVO DE INCÊNDIO
15.1 72283/SINAPI
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo 
angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de 
incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 
1.1/2" - fornecimento e instalação
un 15,00          732,39 10.985,85 75,03 1.125,45            12.926,46                 40,81% 5.275,29                     
15.2 08058/ORSE Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar un 15,00          342,37 5.135,55 5,96 89,40                  0,36            5,40                  5.295,10                   40,81% 2.160,93                     
15.3 08939/ORSE
Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 5 cv, 
trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento 
manual / automático
un 1,00            7.311,94 7.311,94 20,02 20,02                  1,44            1,44                  7.347,90                   40,81% 2.998,68                     
Total do Item 25.569,47                 162.266,00                
Total Geral 849.352,09        615.185,72       4.274.788,83           40,81% 6.019.330,14             
TOTAL DO SERVIÇOITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT MATERIAL BDICÓDIGO TERCEIROS Total s/BDI
EQUIPAMENTO
Total Mão de obra = Encargo Social =
MÃO OBRA
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7.1 07369/ORSE
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas 
em compensado resinado 12mm (05 usos)
1.117.920,15           
22,91% 22,91%
% do Total % AcumuladoTotal s/BDIITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
9.4 Cotação Janela de alumínio fachada frontal 600.000,00              12,29% 35,20%
8.2 87525/SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes 401.949,95              8,24% 43,44%
4.1 93565/SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 309.935,52              6,35% 49,79%
8.1 87521/SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com 
vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_06/2014_p
276.219,84              
5,66% 55,45%
% do Total % AcumuladoTotal s/BDIITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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Classe C: 
 
 
 
7.8 89998/SINAPI Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_01/2015 267.102,68              5,47% 60,92%
4.2 94295/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares 232.014,72              4,75% 65,67%
10.11 03316/ORSE
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), 
espessura 2,5 cm
221.256,42              
4,53% 70,21%
10.1 90934/SINAPI
Contrapiso acústico em argamassa pronta, preparo 
manual, aplicado em áreas secas maiores que 15m2, 
espessura 5cm. af_10/2014
218.120,22              
4,47% 74,68%
5.1 Cotação Limpeza Geral 103.458,00              2,12% 76,80%
7.5 92772/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - 
montagem. af_12/2015_p
82.656,10                 
1,69% 78,49%
9.3 Cotação Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça 70.000,00                 1,43% 79,93%
10.10 87900/SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo 
para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. 
af_06/2014
69.060,28                 
1,42% 81,34%
10.4 88487/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 65.178,56                 1,34% 82,68%
4.3 93564/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares 62.696,16                 1,28% 83,96%
10.2 84193/SINAPI Assentamento de piso granito/marmore sobre argamassa traco 1:2:2 (cimento/areia/saibro) 58.839,09                 1,21% 85,17%
12.5 72308/SINAPI Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4?), tipo leve - fornecimento e instalacao 57.639,37                 1,18% 86,35%
9.1 90838/SINAPI Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_08/2015 52.688,70                 1,08% 87,43%
7.2 92769/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - 
montagem. af_12/2015_p
43.487,63                 
0,89% 88,32%
14.2 10020/ORSE
Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada 
com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 
demão de primer, exceto proteção mecânica
43.085,35                 0,88% 89,20%
10.5 88488/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 37.630,87                 0,77% 89,97%
10.6 88489/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 33.389,87                 0,68% 90,66%
7.6 92773/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
28.608,00                 
0,59% 91,24%
11.1 09618/ORSE Fornecimento e instalação de rodapé Santa Luzia 20cm 27.918,00                 0,57% 91,81%
2.9 72817/SINAPI Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua 27.780,48R$            0,57% 92,38%
10.12 01912/ORSE
Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, 
azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço
27.528,48                 
0,56% 92,95%
13.3 91793/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, 
prédios. af_10/2015_p
24.480,89                 
0,50% 93,45%
% do Total % AcumuladoTotal s/BDIITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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7.3 92770/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
21.194,84                 
0,43% 93,88%
6.1 Cotação Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora 20.000,00                 0,41% 94,29%
10.7 88483/SINAPI Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014 19.505,84                 0,40% 94,69%
13.6 91785/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm 
(instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição 
ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, 
para prédios. af_10/2015_p
16.980,25                 
0,35% 95,04%
13.4 91790/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm 
(instalado em ramal de encaminhamento, ou 
condutores verticais), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios. af_10/2015_p
12.999,59                 
0,27% 95,31%
15.1 72283/SINAPI
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo 
angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de 
incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 
1.1/2" - fornecimento e instalação
12.926,46                 
0,26% 95,57%
7.4 92771/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
12.416,08                 
0,25% 95,83%
2.10 73686/SINAPI Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador 12.347,58R$            0,25% 96,08%
9.2 741391/SINAPI
Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 
compensada, revestida com laminado texturizado, 
80x160cm, incluso marco e dobradicas
12.093,05                 
0,25% 96,33%
2.7 04784/ORSE
Barracão para escritório de obra porte médio 
s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais 
novos
12.084,01R$            
0,25% 96,58%
12.6 04878/ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto 11.901,69                 0,24% 96,82%
12.2 03797/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c 10.864,77                 0,22% 97,04%
12.1 03796/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c 9.844,77                   0,20% 97,24%
14.1 10610/ORSE Impermeabilização à base de Resina Termoplástica, tipo Denvertec Elastic, marca Denver ou similar 9.602,33                   0,20% 97,44%
10.8 88482/SINAPI Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 8.290,30                   0,17% 97,61%
13.2 91792/SINAPI
(composição representativa) do serviço de instalação 
de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para 
prédios. af_10/2015_p
7.940,77                   
0,16% 97,77%
3.2 93282/SINAPI
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com 
moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. 
af_03/2016
7.850,61                   
0,16% 97,93%
10.9 88415/SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014 7.586,57                   0,16% 98,09%
15.3 08939/ORSE
Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 5 cv, 
trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento 
manual / automático
7.347,90                   0,15% 98,24%
% do Total % AcumuladoTotal s/BDIITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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11.2 04638/ORSE Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm 6.857,04                   0,14% 98,38%
3.3 02406/ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar 6.750,00                   0,14% 98,52%
2.6 00062/ORSE
Barracão fechado porte pequeno para depósito de 
cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais 
novos
6.586,01R$              
0,13% 98,65%
12.19 03294/ORSE
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, 
com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, 
incluindo centro astop/30a-220v, inclusive 
aterramento
5.318,93                   
0,11% 98,76%
15.2 08058/ORSE Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar 5.295,10                   0,11% 98,87%
2.8 83644/SINAPI Bomba recalque d'agua trifasica 10,0 hp 4.602,49R$              0,09% 98,97%
12.3 03799/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c 4.474,43                   0,09% 99,06%
12.10 93662/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 4.318,99                   0,09% 99,15%
1.4 738991/SINAPI
Demolicao de alvenaria de tijolos macicos 
s/reaproveitamento 4.236,86R$              0,09% 99,23%
7.7 92768/SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos 
pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - 
montagem. af_12/2015_p
3.606,85                   
0,07% 99,31%
1.3 04679/ORSE Sondagem com lâmina d'água 2.461,60R$              0,05% 99,36%
12.7 00777/ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido 2.282,45                   0,05% 99,40%
12.20 00478/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 2.274,02                   0,05% 99,45%
12.17 92023/SINAPI
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de 
embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
2.243,37                   
0,05% 99,50%
12.22 00553/ORSE Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w 2.041,39                   0,04% 99,54%
12.12 93664/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 2.014,26                   0,04% 99,58%
12.21 08818/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 1.988,82                   0,04% 99,62%
12.18 00674/ORSE Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente 1.943,19                   0,04% 99,66%
12.9 93661/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 1.843,79                   0,04% 99,70%
12.15 92031/SINAPI
Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de 
embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
1.756,83                   
0,04% 99,73%
12.13 10316/ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) 1.582,20                   0,03% 99,77%
2.3 09416/ORSE
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, 
trifasica, em poste galvanizado, exclusive 
fornecimento do medidor
1.491,46R$              
0,03% 99,80%
2.4 41598/SINAPI Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira 1.356,95R$              0,03% 99,82%
12.8 93660/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 1.349,21                   0,03% 99,85%
2.2 742091/SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado 1.090,52R$              0,02% 99,87%
4.4 11149/ORSE
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por 
compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - 
fornecimento e instalação
894,90                       
0,02% 99,89%
2.1 07179/ORSE Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura 794,11R$                  0,02% 99,91%
3.1 04740/ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem 716,05                       0,01% 99,92%
% do Total % AcumuladoTotal s/BDIITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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12.4 03801/ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c 682,23                       0,01% 99,94%
12.16 91969/SINAPI
Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
649,51                       
0,01% 99,95%
12.11 93663/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016 479,89                       0,01% 99,96%
1.5 10710/ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) 369,24R$                  0,01% 99,97%
10.3 90470/SINAPI
Chumbamento linear em contrapiso para 
ramais/distribuição com diâmetros maiores que 75 
mm. af_05/2015
343,54                       
0,01% 99,98%
2.5 06096/ORSE
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, 
Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de 
Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 
50mm
327,87R$                  
0,01% 99,98%
13.1 07126/ORSE Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspeção 301,54                       0,01% 99,99%
12.14 11546/ORSE
Interruptor 03 seções simples, conjugado com uma 
tomada (2P+t), embutido, inclusive espelho e caixa 
4"x2", completo
256,49                       
0,01% 99,99%
13.5 06011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm 193,20                       0,00% 100,00%
1.2 09346/ORSE Levantamento topográfico planimétrico cadastral 132,08R$                  0,00% 100,00%
Total Geral 4.880.330,13           100,00%
% do Total % AcumuladoTotal s/BDIITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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ANEXO I - Projeto NBR 12721:2005  
 
 
Discriminação Orçamentária 
 
B.1 Classificação 
A classificação e a discriminação adiante apresentadas dos serviços que 
podem ocorrer na construção de uma edificação têm como objetivo 
sistematizar o roteiro a ser seguido na execução de orçamentos, de modo que 
não seja omitido nenhum dos serviços que, em cada caso particular, forem 
necessários ao pleno funcionamento e utilização do empreendimento, em 
obediência ao projeto aprovado e de acordo com o estabelecido nos memoriais 
descritivos e suas especificações técnicas. 
De acordo com as circunstâncias especiais de cada caso, pode ser adotada e 
detalhada em seus pormenores, sempre que necessário. 
 
B.2 Discriminação – Modelo 
 
B.2.1 Serviços iniciais 
 
B.2.1.1 Serviços técnicos 
- levantamento topográfico; 
- estudos geotécnicos/sondagens; 
- consultorias técnicas; 
- fiscalização/acompanhamento/gerenciamento; 
- projeto arquitetônico; 
- projeto estrutural; 
- projeto elétrico/telefônico; 
- projeto hidrossanitário; 
- projeto ar condicionado; 
- projeto prevenção contra incêndio; 
- projeto luminotécnico; 
- projeto som ambiental; 
- projeto paisagismo e urbanização; 
- maquete/perspectivas; 
- orçamento/cronograma; e 
- fotografias. 
B.2.1.2 Serviços preliminares 
- demolições; 
- cópias e plotagens; 
- despesas legais; 
- licenças, taxas, registros; 
- seguros; e 
- assessorias contábil e jurídica. 
B.2.1.3 Instalações provisórias 
- tapumes/cercas; 
- depósitos/escritórios/proteção transeuntes; 
- placa de obra; 
- instalação provisória água; 
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- entrada provisória de energia; 
- instalação provisória unidade sanitária; 
- sinalização; 
- instalação de bombas; 
- bandejas salva-vidas; e 
- locação da obra. 
B.2.1.4 Máquinas e ferramentas 
- gruas; 
- elevador com torre, cabine, guincho; 
- andaimes fachadeiro e suspenso; 
- plataforma metálica com torres e engrenagens; 
- guinchos; e 
- balancins/cadeiras suspensas. 
B.2.1.5 Administração da obra e despesas gerais 
- engenheiro/arquiteto de obra; 
- mestre de obra; 
- contra-mestres; 
- apontador; 
- guincheiro; 
- vigia; 
- pessoal administrativo; 
- consumos combustíveis e lubrificantes; 
- consumos água, luz, telefone; 
- material de escritório; 
- medicamentos de emergência; 
- EPI/EPC; 
- bebedouros, extintores; e 
- PCMAT/PCMSO. 
B.2.1.6 Limpeza da obra 
- limpeza permanente da obra; e 
- retirada de entulho. 
B.2.1.7 Transporte 
- transporte interno; e 
- transporte externo. 
B. 2.1.8 Trabalhos em terra 
- limpeza do terreno; 
- desmatamento e destocamento; 
- replantio de árvores; 
- escavações manuais; 
- escavações mecânicas; 
- reaterro; 
- compactação de solo; 
- desmonte de rocha; 
- movimento de terra; e 
- retirada de terra. 
B.2.1.9 Diversos 
- laudos e despesas com vizinhos; e 
- outros. 
B.3 Infraestrutura e obras complementares 
- escoramentos de terrenos de vizinhos; 
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- esgotamento, rebaixamento lençol d’água e drenagens; 
- preparo das fundações: cortes em rochas, lastros; 
- fundações superficiais/rasas; 
- fundações profundas; 
- reforços e consolidação das fundações; 
- provas de cargas em estacas; e 
- provas de carga sobre o terreno de fundação. 
B.4 Supra-estrutura 
- concreto protendido; 
- concreto armado; 
- estrutura metálica; 
- estrutura de madeira; e 
- estrutura mista. 
B.5 Paredes e painéis 
B.5.1 Alvenarias e divisórias 
- alvenarias de tijolos maciços; 
- alvenarias de tijolos furados; 
- alvenarias de blocos; 
- paredes de gesso acartonado; 
- divisórias leves; e 
- elementos vazados. 
B.5.2 Esquadrias e ferragens 
- esquadrias de madeira; 
- esquadrias de ferro; 
- esquadrias de alumínio; 
- esquadrias plásticas; 
- esquadrias mistas; 
- persianas e outros; 
- ferragens; e 
- peitoris. 
B.5.3 Vidros 
- vidros lisos transparentes; 
- vidros fantasia; 
- vidros temperados; 
- vidros aramados; 
- vidros de segurança; e 
- tijolos de vidro. 
B.5.4 Elementos de composição e proteção fachadas 
- brises 
B.6 Coberturas e proteções 
B.6.1 Cobertura 
- estrutura de madeira para cobertura; 
- estrutura metálica para cobertura; 
- cobertura com telhas fibrocimento 
- cobertura com telhas cerâmicas; 
- cobertura com telhas plásticas; 
- cobertura com telhas de alumínio; 
- cobertura com telhas de aço; 
- cobertura com telhas sanduíche; 
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- outros tipos de coberturas; e 
- funilaria. 
B.6.2 Impermeabilizações 
- impermeabilização de fundações; 
- impermeabilização de sanitários; 
- impermeabilização de cozinhas; 
- impermeabilização de terraços e jardins; 
- impermeabilização de lajes descobertas; 
- impermeabilização de lajes cobertas; 
- impermeabilização de lajes de subsolo; e 
- juntas de dilatação. 
B.6.3 Tratamentos especiais 
- tratamento térmico; e 
- outros tratamentos especiais. 
B-7 Revestimentos, forros, marcenaria e serralheria, pinturas e 
tratamentos especiais 
B-7.1 Revestimentos (interno e externo) 
- revestimentos de argamassa ; 
- revestimentos cerâmicos/azulejos; 
- revestimentos de mármore e granito; 
- revestimentos de pastilhas; 
- outros revestimentos; e 
- peitoris. 
B.7.2 Forros e elementos decorativos 
- de argamassa; 
- forros de gesso em placa; 
- forros de gesso acartonado; 
- forros de madeira mineralizada; 
- forros de alumínio; 
- forros de plástico; 
- forros de madeira; 
- outros tipos de forro; e 
- rodaforros e outros complementos. 
B.7.3 Marcenaria e serralheria 
- fechamento de shafts; 
- alçapão; 
- corrimão e guarda-corpo; 
- escada de marinheiro; 
- gradis e grades; 
- portões de veículos e de pedestres; 
- porta corta-fogo; 
- grelhas de piso; 
- chaminé metálica; 
- coifa; 
- balcões de madeira; 
- caixa de correio; 
- escadas metálicas; e 
- outros. 
B.7.4 Pintura 
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- selador paredes; 
- selador portas e madeiras; 
- massa corrida pva e acrílica; 
- pintura PVA; 
- pintura acrílica; 
- revestimento texturizado; 
- pintura a cal; 
- pintura esmalte sobre ferro; 
- pintura esmalte sobre madeira; 
- pintura verniz sobre madeira; 
- pintura verniz sobre alvenaria; e 
- outros tipos de pinturas. 
B.7.5 Tratamentos especiais internos 
- tratamento acústico; e 
- outros tipos de tratamentos. 
B.8 Pavimentações 
B.8.1 Pavimentações 
- contrapiso; 
- pisos cerâmicos; 
- pisos de ardósia; 
- concreto desempenado; 
- cimentados; 
- pisos de basalto; 
- pisos de madeira; 
- pisos de mármore e granito; 
- pisos plásticos; 
- carpetes e tapetes; 
- pisos de granitina; 
- pisos de blocos; 
- meio-fio; e 
- degraus e patamares. 
B.8.2 Rodapés, soleiras 
- rodapé cerâmico; 
- rodapé cimentado; 
- rodapé de ardósia; 
- rodapé de madeira; 
- rodapé plástico; 
- rodapé de granitina; 
- rodapés de mármore e granito; 
- rodapés de basalto; 
- soleira de ardósia; 
- soleira de madeira; 
- soleira de granitina; 
- soleiras de mármore e granito; e 
- soleiras de basalto. 
B.9 Instalações e aparelhos 
B.9.1 Aparelhos e metais 
- registros; 
- válvulas; 
- ligações flexíveis; 
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- sifões; 
- torneiras; 
- bacias sanitárias; 
- cubas; 
- lavatórios; 
- tanques; 
- mictórios; 
- tampos; 
- complementos de louça; 
- equipamentos sanitários para deficientes; 
- saboneteira para líquido; 
- secador de mãos elétrico; e 
- bebedouros elétricos. 
B.9.2 Instalações elétricas 
- eletrodutos, conexões, buchas e arruelas; 
- fios e cabos; 
- caixas e quadros de comando; 
- tomadas e interruptores; 
- luminárias,acessórios,postes,lâmpadas; 
- equipamentos diversos elétricos; 
- entrada de energia; 
- eletrodutos e conexões telefônicas; 
- fios e cabos telefônicos; 
- caixas telefônicas; 
- equipamentos diversos telefônicos; 
- eletrodutos, fios, caixas para lógica e tv a cabo; 
- sistema de proteção contra descargas atmosféricas; e 
- mão-de-obra. 
B.9.3 Instalações hidráulica, sanitária e gás 
- tubos e conexões de água fria; 
- tubos e conexões de água quente; 
- tubos e conexões de esgoto sanitário; 
- tubos e conexões de águas pluviais; 
- instalações de GLP; e 
- mão-de-obra. 
B.9.4 Prevenção e combate a incêndio 
- tubos e conexões; 
- válvulas e registros; 
- abrigos, hidrantes, mangueiras, extintores; e 
- mão-de-obra. 
B.9.5 Ar condicionado 
B.9.6 Instalações mecânicas 
- elevadores; 
- monta-cargas; 
- escadas rolantes; 
- esteiras e planos inclinados; e 
- outras instalações mecânicas. 
B.9.7 Outras instalações 
B.10 Complementação da obra 
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B.10.1 Calafete e limpeza 
- limpeza final; 
- retirada de entulhos; e 
- desmontagem do canteiro de obras. 
B.10.2 Complementação artística e paisagismo 
- paisagismo; 
- obras artísticas e painéis; e 
- diversos. 
B.10.3 Obras complementares 
- complementos, acabamentos, acertos finais 
B.10.4 Ligação definitiva e certidões 
- ligações de água, luz, telefone, gás, etc; e 
- ligações de redes públicas 
B.10.5 Recebimento da obra 
- ensaios gerais nas instalações; 
- arremates; e 
- habite-se. 
B.10.6 Despesas eventuais 
- indenizações a terceiros; e 
- imprevistos diversos. 
B.11 Honorários do construtor 
B.12 Honorários do incorporador 
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 ANEXO II – PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ANEXO III – PROJETO ESTRUTURAL 
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ANEXO IV – PROJETO ELÉTRICO E TELEFÔNICO 
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ANEXO 5 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO 
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